**Городской округ город Липецк Липецкой области Российской Федерации**

# Схема теплоснабжения городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации на период до 2042 года (актуализация на 2026 год)

## Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
## Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Липецк
2025 г.

**Оглавление**

Оглавление ..... 2
Перечень таблиц ..... 3
Перечень рисунков ..... 4
1 Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ..... 5
1.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). 5
1.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Липецка ..... 6
1.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ..... 18
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных ..... 19
1.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения ..... 28
1.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ..... 28
1.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ..... 30
1.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 34
1.9 Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей 36
1.10 Мероприятия без источника финансирования ..... 72

**Перечень таблиц**

Таблица 1-1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ) .....7

Таблица 1-2 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения .27

Таблица 1-3 – Объемы реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки .....29

Таблица 1-4 – Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.....31

Таблица 1-5 – Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации .....35

Таблица 1-6 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах текущего года), тыс. руб. (П43.5 МУ).....37

Таблица 1.7 - Мероприятия, которые могут реализовываться при привлечении бюджетных средств.....72

Таблица 1.8 - Мероприятия, которые могут быть включены в реестр мероприятий схемы теплоснабжения при отнесении г. Липецк к ценовой зоне теплоснабжения. .....73

**Перечень рисунков**

Рисунок 1-1 – Схема трассировки участка тепловой сети строительства новой котельной БМК ул. Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч для теплоснабжения ДОУ № 25 г. Липецка (ул. Одоевского, 5) и МАУК «ДК Рудничный» г. Липецка (ул. Одоевского, 10) (переключение тепловой нагрузки от источника "Котельная Упрснабсбыт") .....20

Рисунок 1-2 – Путь для построения пьезометрического графика строительства новой котельной БМК ул. Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч для теплоснабжения ДОУ № 25 г. Липецка (ул. Одоевского, 5) и МАУК «ДК Рудничный» г. Липецка (ул. Одоевского, 10) (переключение тепловой нагрузки от источника "Котельная Упрснабсбыт") .....20

Рисунок 1-3 – Пьезометрический график строительства новой котельной БМК ул. Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч для теплоснабжения ДОУ № 25 г. Липецка (ул. Одоевского, 5) и МАУК «ДК Рудничный» г. Липецка (ул. Одоевского, 10) (переключение тепловой нагрузки от источника "Котельная Упрснабсбыт") .....21

Рисунок 1-4 – Схема трассировки участка тепловой сети для переключения тепловой нагрузки, строительство новой водогрейной котельной п. Дачный мощностью 5,16 Гкал/ч вместо ЦТП п. Дачный .....21

Рисунок 1-5 – Путь для построения пьезометрического графика для переключения тепловой нагрузки, строительство новой водогрейной котельной п. Дачный мощностью 5,16 Гкал/ч вместо ЦТП п. Дачный .....22

Рисунок 1-6 – Пьезометрический график для переключения тепловой нагрузки, строительство новой водогрейной котельной п. Дачный мощностью 5,16 Гкал/ч вместо ЦТП п. Дачный .....22

Рисунок 1-7 – Схема трассировки участка тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от источника "Котельная Свободный Сокол" на новый источник "Новая котельная Свободный Сокол" с ликвидацией источника "Котельная Свободный Сокол" .....23

Рисунок 1-8 – Путь для построения пьезометрического графика для переключения тепловой нагрузки от источника "Котельная Свободный Сокол" на новый источник "Новая котельная Свободный Сокол" с ликвидацией источника "Котельная Свободный Сокол" .....24

Рисунок 1-9 – Пьезометрический график для переключения тепловой нагрузки от источника "Котельная Свободный Сокол" на новый источник "Новая котельная Свободный Сокол" с ликвидацией источника "Котельная Свободный Сокол" .....24

Рисунок 1-10 – Схема трассировки участка тепловой сети для ликвидации источника "Котельная Акушерский корпус" с переключением потребителей (получающих тепловую энергию от "Котельная Акушерский корпус" в период гидравлических испытаний сетей от источника "Котельная «Северо-Западная»") на источник "Котельная «Юго-Западная»"; .....25

Рисунок 1-11 – Схема трассировки участка тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 .....25

Рисунок 1-12 – Путь для построения пьезометрического графика тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 .....26

Рисунок 1-13 – Пьезометрический график тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 .....26

# 1 Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 1.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Мероприятия по строительству и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных».

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

## 1.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Липецка

Мероприятия, по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку, включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Липецка приведен для рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения, рассмотренного в мастер-плане.

В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Таблица 1-1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ) (подгруппа проектов 000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»)

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 7-10А-14 | Многоквартирный жилой дом в ЖК | 54 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 404 | 001-02-01-001 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК-7-10а-20 | Поликлиника на 700 посещений в | 26 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2031 | 275 | 001-02-01-002 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 7-10А-8 | Торгово-выставочный комплекс, | 78 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2031 | 1 728 | 001-02-01-003 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 7-10А-4 | Многоквартирная жилая застройк | 122 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 2 415 | 001-02-01-004 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Многоквартирная жилая застройк | 29 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 527 | 001-02-01-005 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Многоквартирный дом поз.12 со | 71 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 553 | 001-02-01-006 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 197 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 5 117 | 001-02-01-007 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Комплекс из 2-х многоквартирны | 7 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 123 | 001-02-01-008 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 70 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 807 | 001-02-01-009 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Комплекс из 2 многоквартирных | 9 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 167 | 001-02-01-010 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Комплекс из 2 многоквартирных | 34 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 625 | 001-02-01-011 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 7-8-6 | Жилой дом № 8, мкр. 30 | 20 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 436 | 001-02-01-012 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Физкультурно-оздоровительный к | 83 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 036 | 001-02-01-013 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-3 | Сооружение складов закрытого и | 61 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 524 | 001-02-01-014 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 7-8 | персп. узел | 291 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 7 534 | 001-02-01-015 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Спортивно-развлекательный комп | 34 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 741 | 001-02-01-016 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Поликлиника в ж/р.7, мкр. Евро | 21 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2030 | 305 | 001-02-01-017 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Жилое здание переменной этажно | 56 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 231 | 001-02-01-018 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Объект дошкольного, начального | 65 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2029 | 1 332 | 001-02-01-019 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Спортивно-оздоровительный цент | 38 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 698 | 001-02-01-020 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 7-12 | персп. узел | 74 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 622 | 001-02-01-021 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Дошкольное образовательное учр | 59 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 735 | 001-02-01-022 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Застройка микрорайонов 30, 31 | 66 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 507 | 001-02-01-023 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 146 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 3 195 | 001-02-01-024 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Крытый спортивный комплекс по | 150 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 290 | 001-02-01-025 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Здание медицинского центра | 23 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 512 | 001-02-01-026 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-73-6 | персп. узел | 5 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 108 | 001-02-01-027 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Здание бытовых услуг (долгостр | 186 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 600 | 001-02-01-028 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Гостиничный торгово-развлекате | 15 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 335 | 001-02-01-029 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-48-5 | персп. узел | 178 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 4 606 | 001-02-01-030 |
| Котельная проспект Победы 99 | персп. узел. | Многоквартирное жилое здание с | 20 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 337 | …-02-01-031 |
| Котельная проспект Победы 99 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом в ЖК | 14 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 309 | …-02-01-032 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-73-1а | Здание бытового обслуживания п | 17 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 146 | 001-02-01-033 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-48а-1б | Многоквартирное жилое здание с | 48 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 873 | 001-02-01-034 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-45 | пр. Победы, владение 104 В | 219 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 8 202 | 001-02-01-035 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-48 | пр. Победы, д. 87 а | 58 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 2 834 | 001-02-01-036 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-44-7а | КРТ ул. Б. Хмельницкого | 99 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 236 | 001-02-01-037 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ТК 4-53-3 | персп. узел | 244 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 5 348 | 001-02-01-038 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | Группа многоэтажных жилых домо | 17 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 368 | 001-02-01-039 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ТК 4-53-15 | Строительство здания на 240 ко | 60 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 134 | 001-02-01-040 |
| Котельная ул. Механизаторов, д. 21 | персп. узел. | ул. Механизаторов в районе д. | 172 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 4 460 | 002-02-01-041 |
| ТЭЦ-2 | ТК 3-19а | Торговый центр (долгострой), у | 23 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 412 | 001-02-01-042 |
| ТЭЦ-2 | ТК 3-20 | персп. узел | 48 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 876 | 001-02-01-043 |
| ТЭЦ-2 | персп. узел. | Дворец спорта "Юбилейный", ул. | 39 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 707 | 001-02-01-044 |
| ТЭЦ-2 | персп. узел. | Торговый центр, ул. 50 лет НЛМ | 24 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 204 | 001-02-01-045 |
| ТЭЦ-2 | ТК 3-21а | ул. 50 лет НЛМК | 45 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 974 | 001-02-01-046 |
| ТЭЦ-2 | персп. узел. | персп. узел | 131 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 3 560 | 001-02-01-047 |
| ТЭЦ-2 | персп. узел. | Гостиница, ул. 50 лет НЛМК | 37 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 920 | 001-02-01-048 |
| ТЭЦ-2 | персп. узел. | Общественно-деловая застройка, | 35 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 666 | 001-02-01-049 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | персп. узел | 158 | 500 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 17 721 | 001-02-01-050 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | КРТ в границах ул. 50 лет НЛМК | 15 | 400 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 329 | 001-02-01-051 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом №2 с | 94 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 550 | 001-02-01-052 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | территория квартала, ограничен | 108 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 5 340 | 001-02-01-053 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ТК 5-37-7 | КРТ пер. Нагорный | 31 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 584 | 001-02-01-054 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | Многоквартирное среднеэтажное | 270 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 3 508 | 001-02-01-055 |
| ТЭЦ-2 | ТК 3-16-1 | Многоквартирный жилой комплекс | 45 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 018 | 001-02-01-056 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | персп. узел | 203 | 500 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 22 818 | 001-02-01-057 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | территория квартала в районе у | 63 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 430 | 001-02-01-058 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | территория квартала, ограничен | 30 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 802 | 001-02-01-059 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | Здание гостиницы с кафе, ул. В | 72 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 619 | 001-02-01-060 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | территория квартала в районе у | 326 | 400 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 28 652 | 001-02-01-061 |
| ТЭЦ-2 | ТК 3-8-5 | Многоквартирный жилой дом пере | 81 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 858 | 001-02-01-062 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ТК 3-11 | Территория квартала, ограничен | 21 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 393 | 001-02-01-063 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ТК Б/Н | ППТ Октябрьская | 31 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 607 | 001-02-01-064 |
| ТЭЦ-2 | ТК 3-8-29 | Здание яхт-клуба со стоянкой я | 194 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 664 | 001-02-01-065 |
| Котельная «Угловая» | ТК 8-2-33 | территория жилого квартала, ог | 9 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 348 | 001-02-01-066 |
| Котельная «Угловая» | ТК 8-2-33 | территория квартала, ограничен | 21 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 229 | 001-02-01-067 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-30-1-6 | персп. узел | 17 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 305 | 001-02-01-068 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Многоквартирный многоэтажный ж | 31 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 382 | 001-02-01-069 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Многоквартирный многоэтажный ж | 7 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 135 | 001-02-01-070 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-22 | Здание автомобильной мойки по | 82 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 706 | 001-02-01-071 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-23-1 | Многоэтажный жилой дом II-12 в | 50 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 090 | 001-02-01-072 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-25 | Строительство поликлиники в мк | 87 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 438 | 001-02-01-073 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-25-14 | персп. узел | 9 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 406 | 001-02-01-074 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 39 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 714 | 001-02-01-075 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 70 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 904 | 001-02-01-076 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 73 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 1 744 | 001-02-01-077 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 117 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 2 305 | 001-02-01-078 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 31 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 549 | 001-02-01-079 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 28 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2030 | 545 | 001-02-01-080 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 16 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 284 | 001-02-01-081 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 22 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 386 | 001-02-01-082 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 35 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 577 | 001-02-01-083 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 74 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 276 | 001-02-01-084 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 74 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2029 | 1 515 | 001-02-01-085 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 12 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2029 | 219 | 001-02-01-086 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 22 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2029 | 418 | 001-02-01-087 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-13-1А | Центр радионуклидной терапии о | 51 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 636 | 001-02-01-088 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-51 | территория, ограниченной улица | 44 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 2 648 | 001-02-01-089 |
| ТЭЦ-2 | персп. узел. | Здание автосервиса - СТО на 2 | 112 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 963 | 001-02-01-090 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-66 | В границах ул. Левобережная 5 | 53 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 1 448 | 001-02-01-091 |
| ТЭЦ-2 | ВУ 5-21 | КРТ ул. Спиртозаводская | 170 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 8 353 | 001-02-01-092 |
| Котельная Центролит | персп. узел. | Строительство здания СТО и зда | 206 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 766 | 002-02-01-093 |
| Котельная Липецкие узоры | персп. узел. | Нежилое здание "Прессовый цех" | 155 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 336 | 002-02-01-094 |
| Котельная Центролит | ТК 1 | Строительство площадки для соз | 28 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 505 | 002-02-01-095 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная Центролит | ТК 85 | КРТ ул. Юношеская (Сырский руд | 100 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 4 717 | 002-02-01-096 |
| Котельная Центролит | ТК 44 | Здание медицинского центра, ко | 111 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 953 | 002-02-01-097 |
| Новая котельная ул. Студёновская | Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел | 56 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 3 211 | …-02-01-098 |
| Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 90 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2041 | 3 574 | …-02-01-099 |
| Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 162 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 5 296 | …-02-01-100 |
| Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел. | персп. узел | 164 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 7 750 | …-02-01-101 |
| Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 186 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 6 317 | …-02-01-102 |
| Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел. | персп. узел | 137 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 6 448 | …-02-01-103 |
| Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 91 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 3 228 | …-02-01-104 |
| Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 84 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2042 | 3 466 | …-02-01-105 |
| Новая котельная ул. Студёновская | персп. узел. | ул.Студеновская, земельный уча | 149 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 5 595 | …-02-01-106 |
| Котельная Электроаппарат | ТК 14-28 | КРТ ул. Студеновская,им. 9-го | 13 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 345 | 002-02-01-107 |
| Котельная Электроаппарат | ТК 37-14 | Административное здание по ул. | 53 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 459 | 002-02-01-108 |
| Котельная Электроаппарат | ТК 14-23 | Многоквартирное малоэтажное жи | 210 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 808 | 002-02-01-109 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-6 | КРТ ул. Амурская и ул. Нахимов | 10 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 227 | 002-02-01-110 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-41 | Многоквартирное жилое здание п | 6 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 105 | 002-02-01-111 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-23 | КРТ ул. Амурская и ул. Нахимов | 24 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 665 | 002-02-01-112 |
| Котельная «Угловая» | ТК 8-1-73а | Среднеэтажное многоквартирное | 55 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 685 | 001-02-01-113 |
| Котельная «Северо-Западная» | ТК 4-24-5 | персп. узел | 257 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 6 671 | 001-02-01-114 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | Лабораторный корпус 2-го этапа | 29 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 357 | 001-02-01-115 |
| Котельная «Северо-Западная» | ТК 4-24-5 | персп. узел | 294 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 6 433 | 001-02-01-116 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | Двухуровневая полуподземнаяавт | 46 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 835 | 001-02-01-117 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 265 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 5 036 | 001-02-01-118 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | Спортивное сооружение в мкр. У | 25 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 333 | 001-02-01-119 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | Школа в мкр. Университетский | 47 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 886 | 001-02-01-120 |
| Котельная «Северо-Западная» | ТК 4-24-2а | персп. узел | 183 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 4 010 | 001-02-01-121 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | Строительство хирургического к | 33 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 605 | 001-02-01-122 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | Многоэтажное многоквартирное ж | 263 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 4 988 | 001-02-01-123 |
| Котельная «Северо-Западная» | ТК 3-3-2 | Магазин, ул. Московская | 12 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 100 | 001-02-01-124 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | КРТ ул. Авиационная | 71 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 887 | 001-02-01-125 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ТК 5-44-2-5 | ул. Союзная, д.13 | 41 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 749 | 001-02-01-126 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ТК 10-12-3 | ул. 8 Марта з/у 15б | 12 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 282 | 001-02-01-127 |
| Котельная «Северо-Западная» | ТК 1-42-10 | КРТ Гагарина 151 | 11 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 138 | 001-02-01-128 |
| Котельная «Привокзальная», Котельная «Улица Семашко, д. 10» | ТК 2-32-9а-2 | Многоквартирный жилой комплекс | 48 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 056 | 001-02-01-129 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ТК 2-32-23 | Многоэтажный жилой дом, ул. Ни | 38 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 622 | 001-02-01-130 |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» | ТК 9-8-5 | Гостиничный комплекс с подземн | 69 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 1 372 | 001-02-01-131 |
| Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | персп. узел. | Реконструкция незавершенного с | 8 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 144 | 005-02-01-132 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Здание автостоянки с администр | 14 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 120 | 001-02-01-133 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-27-1-2 | Строительством дополнительного | 10 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 129 | 001-02-01-134 |
| Котельная «Привокзальная» | ВУ 2-27-8 | Группа мног-ых жилых домов: Мн | 68 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 762 | 001-02-01-135 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом с ад | 30 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 543 | 001-02-01-136 |
| Котельная ул. Ковалева 107Д | персп. узел. | Нежилое здание, г. Липецк, ул | 25 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 213 | 002-02-01-137 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | Автотехцентр по адресу: г. Лип | 103 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 888 | 001-02-01-138 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-10-2-2 | Жилой район «Авторский», распо | 136 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 973 | 001-02-01-139 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Здание гаража по адресу: г. Ли | 283 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 430 | 001-02-01-140 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-15-4 | персп. узел | 39 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 854 | 001-02-01-141 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Здание склада по адресу: Липец | 323 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 776 | 001-02-01-142 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом пози | 11 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 256 | 001-02-01-143 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел | 73 | 400 | бесканальная | пенополиуретан | 2032 | 7 794 | …-02-01-144 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | Многоквартирная жилая застройк | 455 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 29 559 | …-02-01-145 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | Многоквартирная жилая застройк | 108 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2033 | 6 751 | …-02-01-146 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | Многоквартирная жилая застройк | 66 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2032 | 3 939 | …-02-01-147 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | персп. узел | 343 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2032 | 11 313 | …-02-01-148 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | Детский сад на 270 мест, ул. Ш | 82 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 1 860 | …-02-01-149 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | Общеобразовательная школа на 1 | 48 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2033 | 1 389 | …-02-01-150 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | персп. узел | 154 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2032 | 3 559 | …-02-01-151 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | Детская поликлиника на 100 пос | 80 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 950 | …-02-01-152 |
| Новая котельная ул. Шахтерская | персп. узел. | Детский сад на 270 мест, ул. Ш | 72 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2032 | 1 518 | …-02-01-153 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел | 51 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 908 | …-02-01-154 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | ФОК, пересечение Лебедянского | 82 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 2 028 | …-02-01-155 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Объект развлекательного назнач | 268 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 8 073 | …-02-01-156 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Бизнес-центр, пересечение Лебе | 259 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 6 744 | …-02-01-157 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | персп. узел | 171 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 4 429 | …-02-01-158 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Центр боевых искусств, пересеч | 38 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 762 | …-02-01-159 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Ледовая арена, пересечение Леб | 25 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 697 | …-02-01-160 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | персп. узел | 133 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 900 | …-02-01-161 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Лечебно-диагностический центр, | 75 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2039 | 2 079 | …-02-01-162 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Подстанция скорой помощи, пере | 66 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 1 913 | …-02-01-163 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | персп. узел | 147 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 832 | …-02-01-164 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Пожарное депо, пересечение Леб | 51 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2041 | 1 161 | …-02-01-165 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | персп. узел | 78 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 672 | …-02-01-166 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Деревообрабатывающий цех, расп | 25 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 212 | …-02-01-167 |
| Новая котельная ш. Лебедянское 48:20:0028504:11 | персп. узел. | Здание автосервиса по адресу: | 288 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 476 | …-02-01-168 |
| Новая котельная ул. Железнякова | Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел | 58 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 4 750 | …-02-01-169 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 128 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 4 012 | …-02-01-170 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 121 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2042 | 4 980 | …-02-01-171 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | персп. узел | 133 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 5 138 | …-02-01-172 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 58 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 1 884 | …-02-01-173 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 143 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 4 662 | …-02-01-174 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | персп. узел | 154 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 11 696 | …-02-01-175 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 81 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 2 846 | …-02-01-176 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 121 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2041 | 4 795 | …-02-01-177 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | персп. узел | 194 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2039 | 8 423 | …-02-01-178 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 90 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2039 | 3 287 | …-02-01-179 |
| Новая котельная ул. Железнякова | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 86 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 3 303 | …-02-01-180 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая котельная 48:20:0028408:1 | Новая котельная 48:20:0028408:1 | персп. узел | 82 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 3 879 | …-02-01-181 |
| Новая котельная 48:20:0028408:1 | персп. узел. | персп. узел | 106 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 749 | …-02-01-182 |
| Новая котельная 48:20:0028408:1 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 56 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2039 | 2 041 | …-02-01-183 |
| Новая котельная 48:20:0028408:1 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 83 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2042 | 3 434 | …-02-01-184 |
| Новая котельная 48:20:0028408:1 | персп. узел. | персп. узел | 96 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 4 333 | …-02-01-185 |
| Новая котельная 48:20:0028408:1 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 76 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2041 | 3 033 | …-02-01-186 |
| Новая котельная 48:20:0028408:1 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 68 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 2 591 | …-02-01-187 |
| Новая котельная 48:20:0028408:1 | персп. узел. | Многоквартирное жилое здание с | 143 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 781 | …-02-01-188 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел | 36 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 3 167 | …-02-01-189 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | персп. узел | 70 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 4 092 | …-02-01-190 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | Комплексное освоение территори | 55 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2041 | 2 599 | …-02-01-191 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | Комплексное освоение территори | 49 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 1 974 | …-02-01-192 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | персп. узел | 34 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 2 557 | …-02-01-193 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | Комплексное освоение территори | 84 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 3 791 | …-02-01-194 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | Комплексное освоение территори | 36 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2042 | 1 785 | …-02-01-195 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | персп. узел | 105 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 6 330 | …-02-01-196 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | Комплексное освоение территори | 33 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 1 372 | …-02-01-197 |
| Новая котельная ш. Лебедянское | персп. узел. | Комплексное освоение территори | 71 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2039 | 3 097 | …-02-01-198 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | ТК-1 | персп. узел | 15 | 350 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 007 | 002-02-01-199 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 11 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2031 | 299 | 002-02-01-200 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 117 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 4 397 | 002-02-01-201 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 103 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 872 | 002-02-01-202 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Общеобразовательная школа на 1 | 18 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2031 | 393 | 002-02-01-203 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 89 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 314 | 002-02-01-204 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Микрорайон, ограниченный улица | 19 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 405 | 002-02-01-205 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 14 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2033 | 419 | 002-02-01-206 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 62 | 350 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 4 084 | 002-02-01-207 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирные жилые дома (по | 11 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2030 | 295 | 002-02-01-208 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 10 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2039 | 360 | 002-02-01-209 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 68 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 3 915 | 002-02-01-210 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирные жилые дома (по | 11 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 334 | 002-02-01-211 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 11 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2032 | 301 | 002-02-01-212 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 86 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 4 937 | 002-02-01-213 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 9 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 294 | 002-02-01-214 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 8 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2041 | 313 | 002-02-01-215 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 50 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 869 | 002-02-01-216 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 11 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 412 | 002-02-01-217 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 11 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 397 | 002-02-01-218 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 58 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 730 | 002-02-01-219 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирное жилое здание ( | 11 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 206 | 002-02-01-220 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом (поз | 11 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 345 | 002-02-01-221 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 115 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 993 | 002-02-01-222 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 158 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 4 452 | 002-02-01-223 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Физкультурно-оздоровительный к | 19 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 553 | 002-02-01-224 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | ДОУ на 140 мест (поз. 3), мкр. | 71 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 1 365 | 002-02-01-225 |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоКонсалт», Котельная №1а ООО «ЭнергоКонсалт» | ТК-12 | Многоэтажное жилое здание (стр | 54 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 894 | 003-02-01-226 |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоКонсалт», Котельная №1а ООО «ЭнергоКонсалт» | ТК-12 | персп. узел | 106 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 313 | 003-02-01-227 |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоКонсалт», Котельная №1а ООО «ЭнергоКонсалт» | персп. узел. | Среднеэтажный многоквартирный | 11 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 96 | 003-02-01-228 |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоКонсалт», Котельная №1а ООО «ЭнергоКонсалт» | персп. узел. | Среднеэтажный многоквартирный | 36 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 307 | 003-02-01-229 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 63 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 4 290 | 002-02-01-230 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Магазин (поз. 1), мкр. огр. ул | 39 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 579 | 002-02-01-231 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 72 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 4 854 | 002-02-01-232 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 19 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 613 | 002-02-01-233 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 11 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 745 | 002-02-01-234 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 39 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 1 209 | 002-02-01-235 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 270 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 15 055 | 002-02-01-236 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 16 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 518 | 002-02-01-237 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 29 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 1 019 | 002-02-01-238 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Перспективная жилая многокварт | 29 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 970 | 002-02-01-239 |
| Индивидуальный источник | Новая котельная ул. Красная | ул. Красная | 117 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 549 | …-02-01-240 |
| Новая котельная делового кластера | Новая котельная делового кластера | персп. узел | 94 | 350 | бесканальная | пенополиуретан | 2033 | 8 202 | …-02-01-241 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 26 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2033 | 906 | …-02-01-242 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 85 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2039 | 3 674 | …-02-01-243 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | персп. узел | 92 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 7 235 | …-02-01-244 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 43 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 1 777 | …-02-01-245 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 88 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2042 | 4 326 | …-02-01-246 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | персп. узел | 212 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 14 307 | …-02-01-247 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 88 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 3 528 | …-02-01-248 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 171 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 6 595 | …-02-01-249 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | персп. узел | 403 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 14 946 | …-02-01-250 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 120 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 4 453 | …-02-01-251 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 71 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2041 | 3 337 | …-02-01-252 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | персп. узел | 134 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 11 027 | …-02-01-253 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | персп. узел | 474 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 16 909 | …-02-01-254 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 92 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 4 160 | …-02-01-255 |
| Новая котельная делового кластера | персп. узел. | Общественно-деловой кластер на | 62 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 2 223 | …-02-01-256 |
| Индивидуальный источник | Новая котельная Спортивная база мотодрома | Спортивная база мотодрома+Учеб | 44 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 379 | …-02-01-257 |
| Индивидуальный источник | Новая котельная ул. Подгоренская | Склад по адресу: г. Липецк, ул | 38 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 324 | …-02-01-258 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | персп. узел | 66 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 720 | 001-02-01-259 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Физкультурно-оздоровительный к | 21 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 287 | 001-02-01-260 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Многоуровневая наземная гараж- | 30 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 662 | 001-02-01-261 |
| Индивидуальный источник | Новая котельная ул. Пархоменко, вл. 31 | Строительство склада непродово | 58 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 496 | …-02-01-262 |
| Новая котельная Свободный Сокол | Новая котельная КРТ ул. Сафонова, ул. Энтузиастов | КРТ ул. Сафонова, ул. Энтузиас | 97 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 4 946 | …-02-01-263 |
| Индивидуальный источник | Новая котельная 48:20:0027407:231 | Здание магазина по адресу г. Л | 19 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 161 | …-02-01-264 |
| Котельная Свободный Сокол | ТК 45-33 | КРТ ул. и. Франко, ул. Ушинско | 36 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 650 | 002-02-01-265 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-59 | Жилой дом № 6, в границах ул. | 14 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 371 | 001-02-01-266 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-23-12 | Жилой дом № 19, в границах ул. | 18 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2038 | 360 | 001-02-01-267 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-23-8 | Жилой дом № 7, в границах ул. | 19 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 510 | 001-02-01-268 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-23-6 | Жилой дом № 9, в границах ул. | 21 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2037 | 408 | 001-02-01-269 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-23-4 | Жилой дом № 5, в границах ул. | 20 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2034 | 450 | 001-02-01-270 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-2 | ТК 2-23-10 | Общественно-деловой центр, в г | 21 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2035 | 262 | 001-02-01-271 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-56 | Жилой дом в границах ул. Красн | 9 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2040 | 206 | 001-02-01-272 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-55-1 | Здания торгового назначения, в | 11 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2036 | 143 | 001-02-01-273 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-55-5 | Жилой дом в границах ул. Красн | 9 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2039 | 193 | 001-02-01-274 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-20-12 | Жилой дом № 2, в границах ул. | 15 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2031 | 160 | 001-02-01-275 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-20-6 | Жилой дом № 3, в границах ул. | 19 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2032 | 303 | 001-02-01-276 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-20-4 | Жилой дом № 4, в границах ул. | 74 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2033 | 1 794 | 001-02-01-277 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-45-1 | Многоквартирное жилое здание с | 16 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 213 | 001-02-01-278 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-24 | Здание станции технического об | 77 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 658 | 001-02-01-279 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 3-31 | Многоэтажный многоквартирный ж | 31 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 570 | 001-02-01-280 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-27-17 | Дом блокированной застройки по | 424 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 3 648 | 001-02-01-281 |
| Котельная Свободный Сокол | ТК 45-10 | КРТ ул. Газина (3) | 8 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 207 | 002-02-01-282 |
| Котельная Свободный Сокол | ТК 45-14-1 | КРТ ул. Газина (2) | 7 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 169 | 002-02-01-283 |
| Котельная Свободный Сокол | ТК 45-16-1 | Реконструкция здания кинотеатр | 28 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 240 | 002-02-01-284 |
| ТЭЦ-2 | ТК 3-3 | персп. узел | 17 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 206 | 001-02-01-285 |
| ТЭЦ-2 | персп. узел. | Среднеэтажное жилое здание (ст | 11 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 92 | 001-02-01-286 |
| ТЭЦ-2 | персп. узел. | Среднеэтажное жилое здание (ст | 27 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 340 | 001-02-01-287 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | мкр. Елецкий, в границах ул. Х | 24 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 401 | 001-02-01-288 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 194 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 5 031 | 001-02-01-289 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 128 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 3 327 | 001-02-01-290 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Школа | 16 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 410 | 001-02-01-291 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | Детский сад | 20 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 338 | 001-02-01-292 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-19 | Объекты физкультуры и спорта в | 90 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 118 | 001-02-01-293 |
| ТЭЦ-2 | ТК 2-53 | Жилой дом в границах ул. Красн | 9 | 70 | бесканальная | пенополиуретан | 2041 | 194 | 001-02-01-294 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | персп. узел | 36 | 350 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 2 402 | 002-02-01-295 |
| Котельная ул. Саунина сооружение 6 | персп. узел. | Многоквартирные жилые дома (по | 16 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2029 | 399 | 002-02-01-296 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-19 | КРТ Новое Поколение | 59 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 1 650 | 001-02-01-297 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-26 | КРТ Нестерова-Гагарина-Качалов | 41 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2028 | 1 158 | 001-02-01-298 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-27-13-10 | персп. узел | 20 | 125 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 436 | 001-02-01-299 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Многоэтажный многоквартирный ж | 36 | 100 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 651 | 001-02-01-300 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | Многоквартирный жилой дом с ад | 11 | 80 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 182 | 001-02-01-301 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | персп. узел | 240 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 6 214 | 001-02-01-302 |
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | Административное здание № 40В, | 182 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 1 562 | 001-02-01-303 |

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год строительства/ реконструкции | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная «Северо-Западная» | персп. узел. | ЖК Архитектор | 14 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 388 | 001-02-01-304 |
| ТЭЦ-2 | ВУ 5-9 | персп. узел | 599 | 350 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 39 676 | 001-02-01-305 |
| ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | персп. узел. | персп. узел | 525 | 700 | бесканальная | пенополиуретан | 2026 | 70 133 | 001-02-01-306 |
| Новая котельная Свободный Сокол | Новая котельная Свободный Сокол | ТК 45-1 | 164 | 500 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 19 261 | …-02-01-307 |
| Котельная проспект Победы 99 | Котельная проспект победы | персп. узел | 20 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2027 | 765 | …-02-01-308 |
| Источники филиала АО "РИР Энерго" - "Липецкая генерация" | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час | | | | | | 2024 | 79 041 | 001-02-01-309 |
| | | | | | | | 2025 | 79 365 | |
| | | | | | | | 2026 | 60 000 | |
| | | | | | | | 2027 | 60 000 | |
| | | | | | | | 2028 | 60 000 | |
| ТЭЦ-2 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС) | | | | | | 2024 | 3 000 | 001-02-01-310 |
| ТЭЦ-2 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) | | | | | | 2024 | 2 000 | 001-02-01-311 |
| **Итого по строительству тепловых сетей для подключения потребителей в ценах соответствующего года без НДС, тыс. руб.** | | | | | | | | **1 234 976** | |

## 1.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, сводится в:

– подгруппу проектов 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных».

Мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии, потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусматривается.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия, по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»;

– подгруппу проектов 000.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов».

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (подгруппа проектов 000.02.02.000) необходимо реализовать:

- ✓ строительство новой котельной БМК ул. Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч для теплоснабжения ДОУ № 25 г. Липецка (ул. Одоевского, 5) и МАУК «ДК Рудничный» г. Липецка (ул. Одоевского, 10) (переключение тепловой нагрузки от источника "Котельная Упрснабсбыт");
- ✓ строительство тепловых сетей для переключения тепловой нагрузки. Строительство новой водогрейной котельной п. Дачный мощностью 5,16 Гкал/ч вместо ЦТП п. Дачный;
- ✓ строительство тепловых сетей для переключения тепловой нагрузки от источника "Котельная Свободный Сокол" на новый источник "Новая котельная Свободный Сокол" с ликвидацией источника "Котельная Свободный Сокол";
- ✓ строительство тепловой сети для ликвидации источника "Котельная Акушерский корпус" с переключением потребителей (получающих тепловую энергию от "Котельная Акушерский корпус" в период гидравлических испытаний сетей от источника "Котельная «Северо-Западная»") на источник "Котельная «Юго-Западная»";

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (подгруппа проектов 000.02.05.000) предлагается реализация следующих проектов:

- строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6.
- Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС)



Рисунок 1-1 – Схема трассировки участка тепловой сети строительства новой котельной БМК ул. Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч для теплоснабжения ДОУ № 25 г. Липецка (ул. Одоевского, 5) и МАУК «ДК Рудничный» г. Липецка (ул. Одоевского, 10) (переключение тепловой нагрузки от источника "Котельная Упрснабсбыт")

Рисунок 1-2 – Путь для построения пьезометрического графика строительства новой котельной БМК ул. Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч для теплоснабжения ДОУ № 25 г. Липецка (ул. Одоевского, 5) и МАУК «ДК Рудничный» г. Липецка (ул. Одоевского, 10) (переключение тепловой нагрузки от источника "Котельная Упрснабсбыт")




| Наименование узла | Новая Котельная ул. Одоевская д. 10 | ТК-44600 | ТК-44598 | ДОУ №25 |
|---|---|---|---|---|
| Геодезическая высота, м | 166 | 176.7 | 175.3 | 175.32 |
| Располагаемый напор, м | 9 | 9.957 | 8.62 | 8.275 |
| Длина участка, м | 14.6 | 53.8 | 56.1 | |
| Диаметр участка, м | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |
| Потери напора в ПТ, м | 0.021 | 0.169 | 0.173 | |
| Потери напора в ОТ, м | 0.021 | 0.168 | 0.172 | |
| Скорость воды в ПТ | 0.251 | 0.238 | 0.238 | |
| Скорость воды в ОТ, м/с | -0.25 | -0.237 | -0.237 | |
| Уд. линейные потери в ПТ, мм/м | 1.222 | 2.616 | 2.615 | |
| Уд. линейные потери в ОТ, мм/м | 1.217 | 2.603 | 2.604 | |
| Расход в ПТ, т/ч | 6.91 | 1.64 | 1.64 | |
| Расход в ОТ, т/ч | -6.89 | -1.63 | -1.63 | |

Рисунок 1-3 – Пьезометрический график строительства новой котельной БМК ул. Одоевского мощностью 0,26 Гкал/ч для теплоснабжения ДОУ № 25 г. Липецка (ул. Одоевского, 5) и МАУК «ДК Рудничный» г. Липецка (ул. Одоевского, 10) (переключение тепловой нагрузки от источника "Котельная Упрснабсбыт")




Рисунок 1-4 – Схема трассировки участка тепловой сети для переключения тепловой нагрузки, строительство новой водогрейной котельной п. Дачный мощностью 5,16 Гкал/ч вместо ЦТП п. Дачный




Рисунок 1-5 – Путь для построения пьезометрического графика для переключения тепловой нагрузки, строительство новой водогрейной котельной п. Дачный мощностью 5,16 Гкал/ч вместо ЦТП п. Дачный




| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование узла | Новая котельная п. Дачный | ЦТП | ЦТП №2 ул. Центральная | | БН | БН | БН | БН | БН | БН | БН | БН | БН | Жил. дом |
| Гидравлическая высота, м | 121.15 | 122.69 | 115.81 | 118.3 | 118.79 | 118.27 | 118.3 | 118.22 | 117.96 | 118.09 | 117.77 | 117.15 | 119.62 | 116.97 |
| Располагаемый напор, м | 29 | 24.581 | | 24.98 | 24.941 | 24.815 | 24.784 | 24.752 | 24.688 | 24.683 | 24.647 | 24.483 | 24.415 | 24.38 |
| Длина участка, м | 93.6 | 2.6 | 1 | 8.5 | 128 | 25 | 25.7 | 69.6 | 14.5 | 43 | 15.5 | 65 | 4 | |
| Диаметр участка, м | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.069 | |
| Потери напора в ПТ, м | 0.219 | 0.085 | 0.02 | 0.009 | 0.069 | 0.016 | 0.016 | 0.051 | 0.012 | 0.008 | 0.062 | 0.034 | 0.028 | |
| Потери напора в ОТ, м | 0.218 | 0.083 | 0.02 | 0.01 | 0.063 | 0.016 | 0.016 | 0.052 | 0.013 | 0.009 | 0.063 | 0.034 | 0.029 | |
| Скорость воды в ПТ, м/с | 0.986 | 0.985 | 0.592 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.069 | 0.156 | 0.156 | 0.328 | |
| Скорость воды в ОТ, м/с | -0.985 | -0.985 | -0.592 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.217 | -0.069 | -0.156 | -0.156 | -0.328 | |
| Уд. линейные потери в ПТ, мм/м | 7.291 | 7.291 | 2.751 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.149 | 0.475 | 0.475 | 3.284 | |
| Уд. линейные потери в ОТ, мм/м | 7.291 | 7.291 | 2.751 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.149 | 0.475 | 0.475 | 3.284 | |
| Расход в ПТ, т/ч | 111.76 | 111.76 | 56.56 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | |
| Расход в ОТ, т/ч | -111.76 | -111.76 | -56.56 | -25.13 | -25.13 | -25.13 | -25.13 | -25.13 | -25.13 | -4.28 | -4.28 | -4.28 | -4.28 | |

Рисунок 1-6 – Пьезометрический график для переключения тепловой нагрузки, строительство новой водогрейной котельной п. Дачный мощностью 5,16 Гкал/ч вместо ЦТП п. Дачный




Рисунок 1-7 – Схема трассировки участка тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от источника "Котельная Свободный Сокол" на новый источник "Новая котельная Свободный Сокол" с ликвидацией источника "Котельная Свободный Сокол"




Рисунок 1-8 – Путь для построения пьезометрического графика для переключения тепловой нагрузки от источника "Котельная Свободный Сокол" на новый источник "Новая котельная Свободный Сокол" с ликвидацией источника "Котельная Свободный Сокол"



| Наименование узла | Новая котельная Свободный Сокол | ТК 45-3 | ТК 45-7 | ТК 45-9 | ТК 45-15 | ЗА | ТК 45-21 | ТК 45-23 | ТК 45-27 | ТК 45-31 | ТК 45-35 | | ЦТП №1 по ул. Ушинского | ЦТП ул. Ушинского, 9 | ТК 45-41 | ЗА | ТК 43-7 | ТК 43-9 | ТК 43-11 | ТК 43-12 | Дом ребенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геодезическая высота, м | 110.08 | 110 | 113.93 | 131.55 | 135.66 | 137.35 | 139.82 | 139.69 | 140.76 | 145.54 | 143.07 | 141.15 | 141.97 | 141.9 | 141.81 | 141.66 | 141 | 139.83 | 140.28 | 142.96 | 143.07 |
| Располагаемый напор, м | 58.7 | 55.654 | 47.026 | 36.476 | 33.618 | 31.739 | 20.559 | 17.794 | 13.609 | 10.742 | 8.426 | -2.221 | | | 36.498 | 36.339 | 35.956 | 34.671 | 23.69 | 23.198 | 23.12 |
| Длина участка, м | 104.3 | 257.8 | 284.2 | 109.6 | 91.6 | 163.4 | 1 | 203.3 | 105.9 | 54.2 | 155.8 | 21.2 | 6.5 | 9.1 | 18.4 | 20.1 | 51 | 78.8 | 2.1 | 2 | |
| Диаметр участка, м | 0.5 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.205 | 0.125 | 0.125 | |
| Потери напора в ПТ, м | 0.363 | 2.885 | 3.518 | 1.026 | 0.761 | 2.739 | 0.017 | 1.61 | 0.839 | 0.429 | 2.54 | 0.346 | 0.048 | 0.216 | 0.072 | 0.079 | 0.168 | 0.462 | 0.005 | 0.005 | |
| Потери напора в ОТ, м | 0.396 | 4.609 | 5.664 | 1.491 | 1.105 | 3.927 | 0.025 | 1.561 | 0.823 | 0.421 | 5.357 | 1.086 | 0.047 | 0.213 | 0.07 | 0.076 | 0.163 | 0.442 | 0.005 | 0.005 | |
| Скорость воды в ПТ, м/с | 1.223 | 1.642 | 1.706 | 1.483 | 1.397 | 1.613 | 1.613 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.591 | 1.591 | 1.177 | 1.828 | 0.743 | 0.743 | 0.682 | 0.789 | 0.361 | 0.361 | |
| Скорость воды в ОТ, м/с | -1.215 | -1.886 | -1.966 | -1.707 | -1.608 | -1.847 | -1.847 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -2.11 | -2.457 | -1.165 | -1.817 | -0.732 | -0.732 | -0.67 | -0.772 | -0.354 | -0.354 | |
| Уд. линейные потери в ПТ, мм/м | 3.479 | 11.19 | 12.381 | 9.356 | 8.31 | 16.759 | 16.759 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 16.299 | 16.299 | 7.394 | 19.696 | 3.263 | 3.263 | 2.749 | 4.886 | 1.914 | 1.914 | |
| Уд. линейные потери в ОТ, мм/м | 3.793 | 17.875 | 19.932 | 13.601 | 12.071 | 24.029 | 24.029 | 7.773 | 7.773 | 7.773 | 34.378 | 51.245 | 7.255 | 19.457 | 3.166 | 3.166 | 2.66 | 4.671 | 1.841 | 1.841 | |
| Расход в ПТ, т/ч | 843.2 | 446.2 | 446.2 | 387.78 | 365.41 | 217.23 | 217.23 | 217.23 | 217.23 | 217.23 | 214.23 | 214.23 | 214.23 | 332.87 | 135.24 | 135.24 | 124.11 | 91.44 | 15.57 | 15.57 | |
| Расход в ОТ, т/ч | -837.68 | -443.39 | -443.39 | -385 | -362.66 | -215.2 | -215.2 | -215.2 | -215.2 | -215.2 | -212.19 | -212.19 | -212.19 | -330.84 | -133.21 | -133.21 | -122.07 | -89.41 | -15.27 | -15.27 | |

Рисунок 1-9 – Пьезометрический график для переключения тепловой нагрузки от источника "Котельная Свободный Сокол" на новый источник "Новая котельная Свободный Сокол" с ликвидацией источника "Котельная Свободный Сокол"




Рисунок 1-10 – Схема трассировки участка тепловой сети для ликвидации источника "Котельная Акушерский корпус" с переключением потребителей (получающих тепловую энергию от "Котельная Акушерский корпус" в период гидравлических испытаний сетей от источника "Котельная «Северо-Западная»") на источник "Котельная «Юго-Западная»";




Рисунок 1-11 – Схема трассировки участка тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6




Рисунок 1-12 – Путь для построения пьезометрического графика тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6




| Наименование узла | НПС-3 | ТК-84340 | ТК 1-41-14а | Производственный корпус |
|---|---|---|---|---|
| Геодезическая высота, м | 124.8 | 122 | 119.06 | 117.28 |
| Полный напор в обр. тр-де, м | 152.6 | 156 | 167.8 | 168.9 |
| Располагаемый напор, м | 44.958 | 37.728 | 12.727 | 10.34 |
| Длина участка, м | 2203.6 | 3.3 | 130.6 | |
| Диаметр участка, м | 0.614 | 0.614 | 0.205 | |
| Потери напора в под. тр-де, м | 3.89 | 0.006 | 0.354 | |
| Потери напора в обр. тр-де, м | 3.34 | 0.005 | 0.316 | |
| Скорость воды в под. тр-де, м/с | 0.86 | 0.858 | 0.536 | |
| Скорость воды в обр. тр-де, м/с | -0.797 | -0.798 | -0.506 | |
| Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м | 1.471 | 1.466 | 2.261 | |
| Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м | 1.263 | 1.268 | 2.014 | |
| Расход в под. тр-де, т/ч | 893.64 | 892.05 | 62.13 | |
| Расход в обр. тр-де, т/ч | -827.87 | -829.46 | -58.62 | |

Рисунок 1-13 – Пьезометрический график тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6

Таблица 1-2 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (подгруппа проектов 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»)

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая котельная БМК ул. Одоевского | ТК-44600 | ДК | 66,3 | 2027 | 50 | бесканальная | пенополиуретан | 595 | 002-02-02-312 |
| Новая котельная п. Дачный | Новая котельная п. Дачный | ЦТП | 47,5 | 2030 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 2 093 | 002-02-02-313 |
| Новая котельная Свободный Сокол | Новая котельная Свободный Сокол | ТК 45-1 | 208,56 | 2027 | 500 | бесканальная | пенополиуретан | 24 454 | 002-02-02-314 |
| Котельная «Юго-Западная» | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения от ТК-30а-17 до д.6г по ул.Московская | сети теплоснабжения от источника "Котельная «Юго-Западная»" | 766,11 | 2026 | 250 | бесканальная | пенополиуретан | 50 740 | 002-02-02-315 |
| ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 1 этап | ТК 1-6 | 960 | 2027 | 300 | бесканальная | пенополиуретан | 1 550 | 001-02-02-316 |
| ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 2 этап | ТК 1-6 | | 2028 | | | | 58 300 | |
| Источники филиала АО "РИР Энерго" - "Липецкая генерация" | Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС) | | | 2024 | - | - | - | 6 452 | 001-02-02-317 |
| | | | | 2026 | - | - | - | 40 600,00 | |
| | | | | 2027 | - | - | - | 36 122,00 | |
| | | | | 2028 | - | - | - | 36 302,00 | |
| **Итого по проектам строительства тепловых сетей для обеспечения для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения** | | | | | | | | **257 208** | |

## 1.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

По результатам разработки «Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» сделан вывод о соответствии системы теплоснабжения и участков такой системы требованиям к надежности.

## 1.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

В данный раздел помещены мероприятия по предложениям изменения (увеличения) диаметров тепловых сетей ограничивающих пропускную способность существующих тепловых сетей.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (подгруппа проектов 000.02.05.000) предлагаются проекты, перечисленные в таблице.

Таблица 1-3 – Объемы реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подгруппа проектов 000.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»)

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-27 | ТК 2-27-1 | 84 | 2026 | 250 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 5 563 | 001-02-05-365 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-27-1 | ТК 2-27-2 | 198 | 2026 | 250 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 13 047 | 001-02-05-366 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-27-6 | ТК 2-27-6а | 18 | 2026 | 100 | 250 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 992 | 001-02-05-367 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-27-5 | ТК 2-27-6 | 25 | 2026 | 100 | 250 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 1 378 | 001-02-05-368 |
| Котельная «Привокзальная» | ТК 2-28-1 | персп. узел. | 185 | 2026 | 125 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 7 956 | 001-02-05-369 |
| Котельная «Привокзальная» | персп. узел. | ТК 2-28-2 | 42 | 2026 | 125 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 1 816 | 001-02-05-370 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-25-4 | ТК 6-25-14 | 72 | 2026 | 200 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 7 016 | 001-02-05-371 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 4-72 | персп. узел. | 100 | 2028 | 800 | 800 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 19 102 | 001-02-05-372 |
| Котельная «Юго-Западная» | З/А | ТК 4-72 | 3 | 2028 | 800 | 800 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 502 | 001-02-05-373 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-13 | З/А | 3 | 2028 | 800 | 800 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 521 | 001-02-05-374 |
| Котельная «Юго-Западная» | персп. узел. | ТК 4-74 | 163 | 2028 | 800 | 800 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 31 040 | 001-02-05-375 |
| Котельная ул. Механизаторов, д. 21 | Котельная ул. Механизаторов, д. 21 | персп. узел. | 9 | 2026 | 100 | 150 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 275 | 002-02-05-376 |
| Котельная ул. Механизаторов, д. 21 | персп. узел. | персп. узел. | 19 | 2026 | 70 | 150 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 567 | 002-02-05-377 |
| Котельная «Угловая» | ТК 8-0 | З/А | 3 | 2027 | 300 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 264 | 001-02-05-378 |
| Котельная «Угловая» | ТК 8-1-57 | З/А | 3 | 2026 | 500 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 292 | 001-02-05-379 |
| Котельная «Угловая» | ТК 8-2-4 | персп. узел. | 9 | 2027 | 300 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 914 | 001-02-05-380 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-14 | ТК 15-15 | 12 | 2026 | 150 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 507 | 002-02-05-381 |
| Котельная 108 квартал | З/А | ТК 15-17 | 1 | 2026 | 150 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 50 | 002-02-05-382 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-16 | З/А | 30 | 2026 | 150 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 1 292 | 002-02-05-383 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-15 | ТК 15-16 | 76 | 2026 | 150 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 3 266 | 002-02-05-384 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-9 | ТК 15-10 | 78 | 2026 | 150 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 3 351 | 002-02-05-385 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-10 | ТК 15-11 | 5 | 2026 | 150 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 207 | 002-02-05-386 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-11 | ТК 15-13 | 41 | 2026 | 150 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 1 767 | 002-02-05-387 |
| Котельная 108 квартал | ТК 15-13 | ТК 15-14 | 12 | 2026 | 150 | 200 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 532 | 002-02-05-388 |
| Котельная Центролит | ТК 81 | ТК 75 | 155 | 2026 | 300 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 15 047 | 002-02-05-389 |
| Котельная Центролит | ТК 75 | З/А | 3 | 2026 | 200 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 223 | 002-02-05-390 |
| Котельная Центролит | ТК 82 | персп. узел. | 130 | 2026 | 200 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 8 576 | 002-02-05-391 |
| Котельная Центролит | З/А | ТК 82 | 81 | 2026 | 200 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 5 312 | 002-02-05-392 |
| Котельная Центролит | З/А | ТК 84 | 2 | 2026 | 200 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 99 | 002-02-05-393 |
| Котельная Центролит | ТК 84 | ТК 85 | 12 | 2026 | 150 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 820 | 002-02-05-394 |
| Котельная Центролит | персп. узел. | персп. узел. | 66 | 2026 | 200 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 4 375 | 002-02-05-395 |
| Котельная Центролит | персп. узел. | З/А | 34 | 2026 | 200 | 300 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 2 262 | 002-02-05-396 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-5 | ТК 6-5а | 522 | 2027 | 800 | 1000 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 119 906 | 001-02-05-397 |
| Котельная «Юго-Западная» | ТК 6-6 | ТК 6-7 | 593 | 2027 | 800 | 1000 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 136 146 | 001-02-05-398 |
| Котельная Центролит | З/А | ТК 76 | 57 | 2026 | 200 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 5 505 | 002-02-05-399 |
| Котельная Центролит | ТК 4 | З/А | 1 | 2026 | 250 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 74 | 002-02-05-400 |
| Котельная Центролит | ТК 76 | ТК 77 | 103 | 2026 | 200 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 9 932 | 002-02-05-401 |
| Котельная Центролит | ТК 77 | ТК 78 | 81 | 2026 | 300 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 7 868 | 002-02-05-402 |
| Котельная Центролит | ТК 79 | ТК 80 | 86 | 2026 | 300 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 8 301 | 002-02-05-403 |
| Котельная Центролит | З/А | ТК 81 | 23 | 2026 | 300 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 2 238 | 002-02-05-404 |
| Котельная Центролит | ТК 80 | З/А | 2 | 2026 | 300 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 179 | 002-02-05-405 |
| Котельная Центролит | ТК 78 | ТК 79 | 31 | 2026 | 300 | 400 | бесканальная | пенополиуретан (ППУ) | 3 026 | 002-02-05-406 |
| Котельная «Привокзальная» | Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке | | 280 | 2024 | 250/125 | 300/150/125 | подземная | Определяется проектом | 22 654 | 001-02-05-407 |
| Котельная «Привокзальная» | Модернизация тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30 | | 2090 | 2024 | 400/500 | 700/600 | подземная | Определяется проектом | 47 641 | 001-02-05-408 |
| ТЭЦ-2 | Модернизация участка тепловой сети от ВУ 2-5б до ВУ 2-6 в г. Липецке | | 434 | 2024 | 500 | 600 | подземная | Определяется проектом | 48 165 | 001-02-05-409 |
| **ИТОГО по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб. без НДС** | | | | | | | | | **550 568** | |

## 1.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальный ремонт, с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Указанный перечень составлен по данным из электронной модели системы теплоснабжения г. Липецка. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения, из-за отсутствия всех паспортных характеристик участков, не охватывает 100% объема тепловых сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозяйные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных характеризующиеся: либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (ввиду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет будет несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных.

Таблица 1-4 – Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

(подгруппа проектов 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»)

| Наименование мероприятия | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модернизация тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС) | 393,8 | 2024 | 350 | Подземная канальная | Определяется проектом | 2 420 | 001-02-03-318 |
| Модернизация тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС) | | 2025 | | | | 26 023 | |
| Модернизация тепловой магистрали по пл. П. Великого от ТК 3-6 до ТК 3-8-5 (ЛТС) | 135 | 2024 | 1)200<br>2)300 | Подземная канальная | Определяется проектом | 750 | 001-02-03-319 |
| Модернизация тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС) | 250,8 | 2024 | 300÷500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 6 538 | 001-02-03-320 |
| Модернизация тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9 | 464 | 2024 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 3 767 | 001-02-03-321 |
| Модернизация участка тепловой магистрали от ТК 5-34 (НС Неделина) до ТК 5-34-7 (на ул. Ворошилова) Ду 700 мм (ЛТС) | 872 | 2024 | 700 | Подземная канальная | Определяется проектом | 97 458 | 001-02-03-322 |
| Модернизация участка тепловой магистрали по ул. Авиационная от ТК4-11 до ТК3-21 Ду 800 мм (ЛТС) | 301,76 | 2024 | 800 | Подземная канальная | Определяется проектом | 62 351 | 001-02-03-323 |
| Модернизация тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 5-47 ( участок от УТ2 до УТ4) (ЛТС) | 148,65 | 2024 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 1 535 | 001-02-03-324 |
| Модернизация тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 5-47 (участок от УТ4 до УП10) (ЛТС) | 303 | 2024 | 500<br>250<br>80<br>70 | Подземная канальная | Определяется проектом | 42 755 | 001-02-03-325 |
| Модернизация тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 5-47 ( участки от ТК 5-44 до УТ4, от УП10 до ТК 1-63) (ЛТС) | 1109,69 | 2025 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 45 000 | 001-02-03-326 |
| Модернизация тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 5-47 ( участки от ТК 5-44 до УТ4, от УП10 до ТК 1-63) (ЛТС) | | 2026 | | | | 85 467 | |
| Модернизация тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК 4-50 (участок от ТК 4-55а до ТК 4-54) (ЛТС) | 330 | 2024 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 47 743 | 001-02-03-327 |
| Модернизация тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК 4-50 (участок от ТК 4-56 до ТК 4-55а, от ТК 4-54 до ТК4-50) (ЛТС) | 799,4 | 2025 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 50 000 | 001-02-03-328 |
| Модернизация тепломагистрали №4 по ул.Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 (ЛТС) | 874 | 2025 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 193 020 | 001-02-03-329 |
| Модернизация тепломагистрали от котельная Угловая по ул. Гагарина ТК 8-1-3 до ТК 8-1-85 | 1367 | 2025 | 1) 400<br>2) 350<br>3) 125<br>4) 80 | Подземная канальная | Определяется проектом | 2 400 | 001-02-03-330 |
| 1.Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК 8-1-81 до ТК 8-1-85 в сторону Пединститута в г. Липецке 2dy 500 мм L=0,375 км | 375 | 2026 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 63 200 | 001-02-03-331 |
| 2.Техническое перевооружение тепловых сетей от котельной Угловая от ТК8-1-3 в до ТК8-1-81 в сторону Пединститута в г. Липецке 2dy 500 мм L=1,009 км | 1009 | 2027 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 170 000 | 001-02-03-332 |
| Модернизация теплотрассы от ТК6-5 до ТК6-7 по ул.Катукова (ЛТС) | 1300 | 2027 | 1000 | Подземная канальная | Определяется проектом | 38 373 | 001-02-03-333 |
| Модернизация тепломагистрали по ул. К. Маркса от ТК 3-8-5 до ТК 3-8-7 (ЛТС) | 147 | 2027 | 200 | Подземная канальная | Определяется проектом | 15 350 | 001-02-03-334 |
| Модернизация теплотрасс с выносом из-под домов: по ул. Островского, 4 ввод от ТК 2-62-4; по пр-т Мира, 25 ввод от ТК 2-44-15; по пр-т Мира, 15 ввод от ТК 2-45; по пр-т Мира, 11 ввод от ТК 2-75; по пр-т Мира, 3 между ТК 2-17-21 и ТК 2-17-23 (ЛТС) | 909 | 2027 | 50÷150 | Подземная канальная | Определяется проектом | 34 185 | 001-02-03-335 |
| Модернизация тепломагистрали по ул. Меркулова от ТК 6-13 до ТК 4-7 (ЛТС) | 262,14 | 2027 | 800 | Подземная канальная | Определяется проектом | 5 260 | 001-02-03-336 |
| Модернизация тепломагистрали по ул. Меркулова от ТК 6-13 до ТК 4-7 (ЛТС) | | 2028 | | | | 56 621 | |
| Модернизация тепломагистрали по 60 лет СССР ТК 4-70 до ТК 4-72 (ЛТС) | 528 | 2027 | 600 | Подземная канальная | Определяется проектом | 4 500 | 001-02-03-337 |
| Модернизация тепломагистрали по 60 лет СССР ТК 4-70 до ТК 4-72 (ЛТС) | | 2028 | | | | 51 000 | |
| Модернизация тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС) | 160 | 2024 | 500 | Подземная канальная | Определяется проектом | 1 650 | 001-02-03-338 |
| Модернизация тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС) | | 2025 | | | | 75 200 | |
| Модернизация теплотрассы от ТК 6-13 до ТК 6-8 по ул. Меркулова в г. Липецке | 905,5 | 2024 | 800 | Подземная канальная | Определяется проектом | 215 813 | 001-02-03-339 |
| Модернизация коллекторов № 1, 2 Ду 1000 мм вывод из ЮЗК (ЛТС) | 619,35 | 2025 | 1) 600<br>2) 1000 | Подземная канальная | Определяется проектом | 210 596 | 001-02-03-340 |
| Модернизация коллекторов № 1, 2 Ду 1000 мм вывод из ЮЗК (ЛТС) | | 2026 | | | | 60 000 | |
| Модернизация коллекторов № 1, 2 Ду 1000 мм вывод из ЮЗК (ЛТС) | | 2027 | | | | 98 721 | |
| Реконструкция участка тепломагистрали от ТК 4-75 до ТК 4-79 по ул. Меркулова | 675 | 2024 | 700 | Подземная канальная | Определяется проектом | 3 178 | 001-02-03-341 |
| Реконструкция участка тепломагистрали от ТК 4-75 до ТК 4-79 по ул. Меркулова | | 2025 | | | | 238 000 | |
| Реконструкция участка тепломагистрали от ТК 4-75 до ТК 4-79 по ул. Меркулова | | 2026 | | | | 285 603 | |

| Наименование мероприятия | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реконструкция участка тепломагистрали под Петровским мостом от ТК 5-24 до ТК 3-1 | 522,5 | 2024 | 1000 | Подземная канальная | Определяется проектом | 4 158 | 001-02-03-342 |
| Реконструкция участка тепломагистрали под Петровским мостом от ТК 5-24 до ТК 3-1 | | 2027 | | | | 460 039 | |
| Реконструкция магистральных сетей в зоне действия источника "Котельная «Привокзальная»" | 13020 | 2029 | 500 | бесканальная | пенополиуретан | 118 009 | 001-02-03-343 |
| | | 2030 | 500 | | | 122 765 | |
| | | 2031 | 500 | | | 127 712 | |
| | | 2032 | 500 | | | 132 859 | |
| | | 2033 | 500 | | | 138 213 | |
| | | 2034 | 500 | | | 143 784 | |
| | | 2035 | 500 | | | 149 578 | |
| | | 2036 | 500 | | | 155 606 | |
| | | 2037 | 500 | | | 161 877 | |
| | | 2038 | 500 | | | 168 401 | |
| | | 2039 | 500 | | | 175 188 | |
| | | 2040 | 500 | | | 182 248 | |
| | | 2041 | 500 | | | 189 593 | |
| | | 2042 | 500 | | | 197 233 | |
| Реконструкция квартальных сетей в зоне действия источника "Котельная «Привокзальная»" | 36600 | 2029 | 100 | канальная | пенополиуретан (ППУ) | 128 133 | 001-02-03-344 |
| | | 2030 | 100 | | | 133 297 | |
| | | 2031 | 100 | | | 138 669 | |
| | | 2032 | 100 | | | 144 258 | |
| | | 2033 | 100 | | | 150 071 | |
| | | 2034 | 100 | | | 156 119 | |
| | | 2035 | 100 | | | 162 411 | |
| | | 2036 | 100 | | | 168 956 | |
| | | 2037 | 100 | | | 175 765 | |
| | | 2038 | 100 | | | 182 849 | |
| | | 2039 | 100 | | | 190 218 | |
| | | 2040 | 100 | | | 197 884 | |
| | | 2041 | 100 | | | 205 859 | |
| | | 2042 | 100 | | | 214 155 | |
| Реконструкция теплотрассы 2Ø426 мм в пос. Матырский, с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2Ø720мм до ТК-160) | | 2025 | 400 | Определяется проектом | Определяется проектом | 56 321 | 002-02-03-345 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Пожарского от ТК-84 до ТК-90а (I, II, III этапы строительства) | 86 | 2025 | 400 | Определяется проектом | Определяется проектом | 22 222 | 002-02-03-346 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Пожарского от ТК-84 до ТК-90а (I, II, III этапы строительства) | 729 | 2026 | 400 | Определяется проектом | Определяется проектом | 200 000 | 002-02-03-347 |
| Реконструкция участка теплотрассы от ТК-30 до ТК-29 тепловой сети по Детская 2б (зона действия котельной "Центролит") | 2172,6 | 2025 | 150 | бесканальная | пенополиуретан | 53 499 | 002-02-03-348 |
| Реконструкция участка теплотрассы от ТК-34 до ТК-36 по Детская,6а № 13002681) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) (зона действия котельной "Центролит") | 274,7 | 2025 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 9 783 | 002-02-03-349 |
| Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до котельной, от ТК-53 до ТК-54, от котельной до ТК-7 (№ 13002682) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) (зона действия котельной "Центролит") | 149 | 2024 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 4 922 | 002-02-03-350 |
| Реконструкция тепловых сетей по пл. Горского от ТК-97 до ТК-98 (замена на ППУ) (зона действия котельной "Свободный Сокол") | 145 | 2026 | 200 | бесканальная | пенополиуретан | 5 436 | 002-02-03-351 |
| Ремонт теплотрассы по ул. Алмазная, 6а | 50 | 2025 | 500 | Определяется проектом | Определяется проектом | 4 000 | 002-02-03-353 |
| Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Ушинского, 17/2 от ТК-44 до ТК-45 | 78 | 2026 | 200/10/70 | Определяется проектом | Определяется проектом | 13 000 | 002-02-03-355 |
| Ремонт теплотрассы по ул. Алмазная, 6а | 80 | 2026 | 400 | Определяется проектом | Определяется проектом | 8 000 | 002-02-03-356 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Пожарского от ТК-90а до ТК-94 | 275 | 2027 | 250 | Определяется проектом | Определяется проектом | 119 932 | 002-02-03-357 |
| Капитальный ремонт теплотрассы по пер. Рудный, 1 от ТК-8 до ТК-59 | 85 | 2027 | 200/150/100 | Определяется проектом | Определяется проектом | 18 500 | 002-02-03-358 |
| Ремонт теплотрассы по ул. Алмазная, 6а | 80 | 2027 | 400 | Определяется проектом | Определяется проектом | 8 000 | 002-02-03-359 |

| Наименование мероприятия | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реконструкция теплотрассы по ул. Франко от ТК-96 до ТК-24 | 150 | 2028 | 250 | Определяется проектом | Определяется проектом | 47 418 | 002-02-03-360 |
| Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Баумана, 333/14 от ТК-33-14 до ТК-33-14а | 130 | 2028 | 200/125/10 | Определяется проектом | Определяется проектом | 16 500 | 002-02-03-361 |
| Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Баумана от ТК-33-7 до УТ-4 (новая) с ответвлениями | Определяется проектом | 2029 | Определяется проектом | Определяется проектом | Определяется проектом | 17 000 | 002-02-03-362 |
| Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Баумана от УТ-4 (новая) до ТК-33-7-6 ответвлениями | Определяется проектом | 2030 | Определяется проектом | Определяется проектом | Определяется проектом | 17 000 | 002-02-03-363 |
| Техническое перевооружение тепловых внутриквартальных тепловых сетей в районе жилой застройки | | 2027-2028 | Определяется проектом | Определяется проектом | Определяется проектом | 150 000 | 002-02-03-364 |
| **Итого по проектам реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса** | | | | | | **8 233 920** | |

## 1.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 000.02.06.000 «Строительство новых насосных станций».

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций, включаются в:

– подгруппа проектов 001.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»;

– подгруппу проектов 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций».

Мероприятия по строительству и реконструкции ЦТП, включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Перечень мероприятий раздела представлен в таблице.

Таблица 1-5 – Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (подгруппа проектов 001.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»)

| Наименование насосной станции, место установки | Год строительства/реконструкции | Необходимый напор, создаваемый насосной станцией, м | Производительность насоса, м3/час | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|
| Техперевооружение насосной станции Индустриальная | 2024 | 10 | 200 | 26 861,34 | 001-02-07-410 |
| Реконструкция насосной станции Неделина с установкой 3-х насосов на обратном трубопроводе (H=50 м, G=500 т/ч каждый) | 2028 | 50 | 1500 | 60 000,00 | 001-02-07-411 |

## 1.9 Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Липецк при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов без НДС в ценах текущего года представлены в таблице.

Таблица 1-6 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах текущего года), тыс. руб. (П43.5 МУ)

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них», в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 730 853 | 1 087 429 | 1 550 996 | 1 454 607 | 606 674 | 267 025 | 276 300 | 269 237 | 305 845 | 307 746 | 367 841 | 383 959 | 371 487 | 365 572 | 384 147 | 388 559 | 401 419 | 414 457 | 429 379 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 730 853 | 1 087 429 | 1 550 996 | 1 454 607 | 606 674 | 267 025 | 276 300 | 269 237 | 305 845 | 307 746 | 367 841 | 383 959 | 371 487 | 365 572 | 384 147 | 388 559 | 401 419 | 414 457 | 429 379 |
| собственные средства, в том числе: | 417 322 | 1 052 060 | 1 547 818 | 1 216 607 | 404 451 | 267 025 | 276 300 | 269 237 | 305 845 | 307 746 | 367 841 | 383 959 | 371 487 | 365 572 | 384 147 | 388 559 | 401 419 | 414 457 | 429 379 |
| - амортизация | 214 821 | 972 695 | 1 064 520 | 797 580 | 273 918 | 263 142 | 275 155 | 266 382 | 277 117 | 288 285 | 299 903 | 311 989 | 324 563 | 337 643 | 351 250 | 365 406 | 380 132 | 395 451 | 411 388 |
| - средства из прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - средства за присоединение потребителей | 202 501 | 79 365 | 483 298 | 419 027 | 130 533 | 3 883 | 1 145 | 2 855 | 28 728 | 19 461 | 67 938 | 71 970 | 46 925 | 27 929 | 32 897 | 23 154 | 21 287 | 19 006 | 17 991 |
| бюджетные средства | 313 532 | 35 369 | 3 178 | 238 000 | 202 223 | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 146 171 | 217 486 | 310 199 | 290 921 | 121 335 | 53 405 | 55 260 | 53 847 | 61 169 | 61 549 | 73 568 | 76 792 | 74 297 | 73 114 | 76 829 | 77 712 | 80 284 | 82 891 | 85 876 |
| Всего стоимость группы проектов | 877 024 | 1 304 915 | 1 861 195 | 1 745 529 | 728 009 | 320 430 | 331 560 | 323 084 | 367 014 | 369 296 | 441 409 | 460 751 | 445 785 | 438 686 | 460 976 | 466 271 | 481 702 | 497 349 | 515 255 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 877 024 | 2 181 939 | 4 043 134 | 5 788 663 | 6 516 672 | 6 837 102 | 7 168 662 | 7 491 746 | 7 858 760 | 8 228 055 | 8 669 464 | 9 130 215 | 9 576 000 | 10 014 686 | 10 475 662 | 10 941 933 | 11 423 636 | 11 920 984 | 12 436 239 |
| Группа проектов (в зоне ЕТО-001) 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 725 932 | 919 604 | 913 978 | 1 262 079 | 386 919 | 249 626 | 256 912 | 268 544 | 277 420 | 290 079 | 300 353 | 312 623 | 329 697 | 338 717 | 351 610 | 365 598 | 380 338 | 395 645 | 411 388 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 145 186 | 183 921 | 182 796 | 252 416 | 77 384 | 49 925 | 51 382 | 53 709 | 55 484 | 58 016 | 60 071 | 62 525 | 65 939 | 67 743 | 70 322 | 73 120 | 76 068 | 79 129 | 82 278 |
| Всего стоимость группы проектов | 871 118 | 1 103 524 | 1 096 774 | 1 514 495 | 464 303 | 299 551 | 308 295 | 322 253 | 332 904 | 348 094 | 360 423 | 375 148 | 395 636 | 406 460 | 421 933 | 438 718 | 456 405 | 474 774 | 493 666 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 871 118 | 1 974 643 | 3 071 417 | 4 585 911 | 5 050 214 | 5 349 766 | 5 658 061 | 5 980 314 | 6 313 218 | 6 661 312 | 7 021 736 | 7 396 883 | 7 792 520 | 8 198 980 | 8 620 912 | 9 059 630 | 9 516 035 | 9 990 809 | 10 484 475 |
| Группа проектов (в зоне ЕТО-002) 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4 922 | 167 825 | 584 515 | 171 856 | 214 809 | 17 399 | 19 388 | 693 | 301 | 419 | 679 | 11 098 | 16 187 | 7 081 | 1 969 | 360 | 991 | 313 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 984 | 33 565 | 116 903 | 34 371 | 42 962 | 3 480 | 3 878 | 139 | 60 | 84 | 136 | 2 220 | 3 237 | 1 416 | 394 | 72 | 198 | 63 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 5 906 | 201 390 | 701 418 | 206 228 | 257 771 | 20 879 | 23 265 | 831 | 361 | 503 | 815 | 13 317 | 19 424 | 8 497 | 2 363 | 432 | 1 189 | 375 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5 906 | 207 296 | 908 714 | 1 114 942 | 1 372 713 | 1 393 592 | 1 416 857 | 1 417 688 | 1 418 049 | 1 418 552 | 1 419 367 | 1 432 684 | 1 452 108 | 1 460 605 | 1 462 968 | 1 463 401 | 1 464 589 | 1 464 964 | 1 464 964 |
| Группа проектов (в зоне ЕТО-003) 003.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 3 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 |
| Группа проектов (в зоне ЕТО-005) 005.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Группа проектов (в зоне ЕТО-…) ….02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 49 749 | 20 672 | 4 946 | 0 | 0 | 0 | 28 124 | 17 249 | 66 809 | 60 238 | 25 604 | 19 774 | 30 567 | 22 601 | 20 090 | 18 500 | 17 991 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 9 950 | 4 134 | 989 | 0 | 0 | 0 | 5 625 | 3 450 | 13 362 | 12 048 | 5 121 | 3 955 | 6 113 | 4 520 | 4 018 | 3 700 | 3 598 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 59 699 | 24 806 | 5 935 | 0 | 0 | 0 | 33 749 | 20 698 | 80 171 | 72 286 | 30 724 | 23 729 | 36 680 | 27 121 | 24 108 | 22 199 | 21 589 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 59 699 | 84 505 | 90 441 | 90 441 | 90 441 | 90 441 | 124 189 | 144 887 | 225 058 | 297 344 | 328 068 | 351 798 | 388 478 | 415 599 | 439 707 | 461 907 | 483 496 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 84 041 | 79 365 | 341 048 | 140 749 | 73 531 | 3 484 | 850 | 2 162 | 303 | 1 794 | 450 | 634 | 5 134 | 1 074 | 360 | 193 | 206 | 194 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 16 808 | 15 873 | 68 210 | 28 150 | 14 706 | 697 | 170 | 432 | 61 | 359 | 90 | 127 | 1 027 | 215 | 72 | 39 | 41 | 39 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 100 849 | 95 238 | 409 257 | 168 899 | 88 237 | 4 181 | 1 020 | 2 595 | 364 | 2 152 | 540 | 760 | 6 161 | 1 289 | 433 | 231 | 247 | 233 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 100 849 | 196 087 | 605 344 | 774 243 | 862 480 | 866 660 | 867 681 | 870 276 | 870 640 | 872 792 | 873 332 | 874 093 | 880 254 | 881 543 | 881 975 | 882 206 | 882 454 | 882 686 | 882 686 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 6 452 | 0 | 40 600 | 37 672 | 94 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 290 | 0 | 8 120 | 7 534 | 18 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 7 742 | 0 | 48 720 | 45 206 | 113 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 7 742 | 7 742 | 56 462 | 101 669 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 | 215 191 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 490 118 | 840 239 | 494 270 | 826 428 | 107 621 | 246 142 | 256 062 | 266 382 | 277 117 | 288 285 | 299 903 | 311 989 | 324 563 | 337 643 | 351 250 | 365 406 | 380 132 | 395 451 | 411 388 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 98 024 | 168 048 | 98 854 | 165 286 | 21 524 | 49 228 | 51 212 | 53 276 | 55 423 | 57 657 | 59 981 | 62 398 | 64 913 | 67 529 | 70 250 | 73 081 | 76 026 | 79 090 | 82 278 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 588 141 | 1 008 286 | 593 124 | 991 713 | 129 145 | 295 371 | 307 275 | 319 658 | 332 540 | 345 942 | 359 884 | 374 387 | 389 475 | 405 171 | 421 500 | 438 487 | 456 158 | 474 541 | 493 666 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 588 141 | 1 596 428 | 2 189 552 | 3 181 266 | 3 310 411 | 3 605 782 | 3 913 056 | 4 232 714 | 4 565 255 | 4 911 196 | 5 271 080 | 5 645 467 | 6 034 942 | 6 440 114 | 6 861 614 | 7 300 100 | 7 756 258 | 8 230 799 | 8 724 465 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения приростов тепловой нагрузки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 118 460 | 0 | 38 060 | 257 230 | 51 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 23 692 | 0 | 7 612 | 51 446 | 10 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 142 152 | 0 | 45 672 | 308 676 | 61 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 142 152 | 142 152 | 187 825 | 496 501 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 | 557 899 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 26 861 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 5 372 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 32 234 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 32 234 | 32 234 | 32 234 | 32 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | 104 234 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 51 688 | 376 | 891 | 399 | 295 | 693 | 301 | 419 | 679 | 11 098 | 16 187 | 7 081 | 1 969 | 360 | 991 | 313 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 10 338 | 75 | 178 | 80 | 59 | 139 | 60 | 84 | 136 | 2 220 | 3 237 | 1 416 | 394 | 72 | 198 | 63 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 62 025 | 451 | 1 069 | 479 | 353 | 831 | 361 | 503 | 815 | 13 317 | 19 424 | 8 497 | 2 363 | 432 | 1 189 | 375 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 62 025 | 62 476 | 63 545 | 64 024 | 64 377 | 65 209 | 65 569 | 66 072 | 66 887 | 80 204 | 99 629 | 108 126 | 110 489 | 110 921 | 112 110 | 112 485 | 112 485 |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 50 740 | 25 049 | 0 | 0 | 2 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 10 148 | 5 010 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 60 888 | 30 059 | 0 | 0 | 2 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 60 888 | 90 946 | 90 946 | 90 946 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4 922 | 167 825 | 396 436 | 146 432 | 213 918 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 984 | 33 565 | 79 287 | 29 286 | 42 784 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 5 906 | 201 390 | 475 723 | 175 718 | 256 702 | 20 400 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 5 906 | 207 296 | 683 019 | 858 737 | 1 115 439 | 1 135 839 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 | 1 156 239 |
| Подгруппа проектов 002.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения приростов тепловой нагрузки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 85 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 17 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 102 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 | 102 783 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 3 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 | 3 132 |
| Подгруппа проектов 005.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Подгруппа проектов ….02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 49 749 | 20 672 | 4 946 | 0 | 0 | 0 | 28 124 | 17 249 | 66 809 | 60 238 | 25 604 | 19 774 | 30 567 | 22 601 | 20 090 | 18 500 | 17 991 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 9 950 | 4 134 | 989 | 0 | 0 | 0 | 5 625 | 3 450 | 13 362 | 12 048 | 5 121 | 3 955 | 6 113 | 4 520 | 4 018 | 3 700 | 3 598 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 59 699 | 24 806 | 5 935 | 0 | 0 | 0 | 33 749 | 20 698 | 80 171 | 72 286 | 30 724 | 23 729 | 36 680 | 27 121 | 24 108 | 22 199 | 21 589 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 59 699 | 84 505 | 90 441 | 90 441 | 90 441 | 90 441 | 124 189 | 144 887 | 225 058 | 297 344 | 328 068 | 351 798 | 388 478 | 415 599 | 439 707 | 461 907 | 483 496 |
| Проект № 001-02-01-001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 1 404 |
| Проект № 001-02-01-002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Проект № 001-02-01-003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 |
| Проект № 001-02-01-004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Проект № 001-02-01-005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Проект № 001-02-01-006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 |
| Проект № 001-02-01-007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 | 5 117 |
| Проект № 001-02-01-008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Проект № 001-02-01-009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | 1 807 |
| Проект № 001-02-01-010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Проект № 001-02-01-011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Проект № 001-02-01-012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Проект № 001-02-01-013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Проект № 001-02-01-014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Проект № 001-02-01-015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 7 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 | 7 534 |
| Проект № 001-02-01-016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| Проект № 001-02-01-017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Проект № 001-02-01-018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 |
| Проект № 001-02-01-019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 |
| Проект № 001-02-01-020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
| Проект № 001-02-01-021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 |
| Проект № 001-02-01-022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Проект № 001-02-01-023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 |
| Проект № 001-02-01-024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 001-02-01-025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 |
| Проект № 001-02-01-026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Проект № 001-02-01-027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Проект № 001-02-01-028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Проект № 001-02-01-029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Проект № 001-02-01-030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 |
| Проект № …-02-01-031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Проект № …-02-01-032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Проект № 001-02-01-033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Проект № 001-02-01-034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| Проект № 001-02-01-035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 |
| Проект № 001-02-01-036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 |
| Проект № 001-02-01-037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 |
| Проект № 001-02-01-038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 |
| Проект № 001-02-01-039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Проект № 001-02-01-040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 |
| Проект № 002-02-01-041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 |
| Проект № 001-02-01-042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Проект № 001-02-01-043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| Проект № 001-02-01-044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Проект № 001-02-01-045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Проект № 001-02-01-046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| Проект № 001-02-01-047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 |
| Проект № 001-02-01-048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Проект № 001-02-01-049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| Проект № 001-02-01-050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 17 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 | 17 721 |
| Проект № 001-02-01-051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 |
| Проект № 001-02-01-052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Проект № 001-02-01-053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 001-02-01-054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| Проект № 001-02-01-055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 |
| Проект № 001-02-01-056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Проект № 001-02-01-057 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 22 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 | 22 818 |
| Проект № 001-02-01-058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Проект № 001-02-01-059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 | 1 802 |
| Проект № 001-02-01-060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Проект № 001-02-01-061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 28 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 | 28 652 |
| Проект № 001-02-01-062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 858 |
| Проект № 001-02-01-063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Проект № 001-02-01-064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| Проект № 001-02-01-065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 |
| Проект № 001-02-01-066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Проект № 001-02-01-067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 |
| Проект № 001-02-01-068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Проект № 001-02-01-069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Проект № 001-02-01-070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Проект № 001-02-01-071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Проект № 001-02-01-072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Проект № 001-02-01-073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 |
| Проект № 001-02-01-074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Проект № 001-02-01-075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Проект № 001-02-01-076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 |
| Проект № 001-02-01-077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 744 |
| Проект № 001-02-01-078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 2 305 |
| Проект № 001-02-01-079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| Проект № 001-02-01-080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Проект № 001-02-01-081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Проект № 001-02-01-082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 001-02-01-083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Проект № 001-02-01-084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 |
| Проект № 001-02-01-085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 |
| Проект № 001-02-01-086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Проект № 001-02-01-087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Проект № 001-02-01-088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| Проект № 001-02-01-089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 |
| Проект № 001-02-01-090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 |
| Проект № 001-02-01-091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 |
| Проект № 001-02-01-092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 | 8 353 |
| Проект № 002-02-01-093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 | 1 766 |
| Проект № 002-02-01-094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 |
| Проект № 002-02-01-095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Проект № 002-02-01-096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 | 4 717 |
| Проект № 002-02-01-097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| Проект № …-02-01-098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 | 3 211 |
| Проект № …-02-01-099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 |
| Проект № …-02-01-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 | 5 296 |
| Проект № …-02-01-101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 7 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 |
| Проект № …-02-01-102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 | 6 317 |
| Проект № …-02-01-103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 | 6 448 |
| Проект № …-02-01-104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 228 |
| Проект № …-02-01-105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 |
| Проект № …-02-01-106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 | 5 595 |
| Проект № 002-02-01-107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Проект № 002-02-01-108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Проект № 002-02-01-109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| Проект № 002-02-01-110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Проект № 002-02-01-111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 002-02-01-112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Проект № 001-02-01-113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Проект № 001-02-01-114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 6 671 |
| Проект № 001-02-01-115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| Проект № 001-02-01-116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 |
| Проект № 001-02-01-117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| Проект № 001-02-01-118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 | 5 036 |
| Проект № 001-02-01-119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Проект № 001-02-01-120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| Проект № 001-02-01-121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Проект № 001-02-01-122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Проект № 001-02-01-123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 |
| Проект № 001-02-01-124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проект № 001-02-01-125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 |
| Проект № 001-02-01-126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Проект № 001-02-01-127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Проект № 001-02-01-128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Проект № 001-02-01-129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 |
| Проект № 001-02-01-130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| Проект № 001-02-01-131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 |
| Проект № 005-02-01-132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Проект № 001-02-01-133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Проект № 001-02-01-134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Проект № 001-02-01-135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 1 762 |
| Проект № 001-02-01-136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Проект № 002-02-01-137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Проект № 001-02-01-138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| Проект № 001-02-01-139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 2 973 |
| Проект № 001-02-01-140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 | 2 430 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 001-02-01-141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| Проект № 001-02-01-142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 |
| Проект № 001-02-01-143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Проект № …-02-01-144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 7 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 794 |
| Проект № …-02-01-145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 29 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 | 29 559 |
| Проект № …-02-01-146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 | 6 751 |
| Проект № …-02-01-147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 | 3 939 |
| Проект № …-02-01-148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 11 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 | 11 313 |
| Проект № …-02-01-149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 |
| Проект № …-02-01-150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 |
| Проект № …-02-01-151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 | 3 559 |
| Проект № …-02-01-152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Проект № …-02-01-153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 |
| Проект № …-02-01-154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| Проект № …-02-01-155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 |
| Проект № …-02-01-156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 | 8 073 |
| Проект № …-02-01-157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 |
| Проект № …-02-01-158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 |
| Проект № …-02-01-159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Проект № …-02-01-160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Проект № …-02-01-161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Проект № …-02-01-162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 |
| Проект № …-02-01-163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 |
| Проект № …-02-01-164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 |
| Проект № …-02-01-165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 |
| Проект № …-02-01-166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Проект № …-02-01-167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Проект № …-02-01-168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 |
| Проект № …-02-01-169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № …-02-01-170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 | 4 012 |
| Проект № …-02-01-171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 |
| Проект № …-02-01-172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 |
| Проект № …-02-01-173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 |
| Проект № …-02-01-174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 |
| Проект № …-02-01-175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 11 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 |
| Проект № …-02-01-176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 | 2 846 |
| Проект № …-02-01-177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 |
| Проект № …-02-01-178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 8 423 |
| Проект № …-02-01-179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 | 3 287 |
| Проект № …-02-01-180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 |
| Проект № …-02-01-181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 879 |
| Проект № …-02-01-182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 | 2 749 |
| Проект № …-02-01-183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 |
| Проект № …-02-01-184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 |
| Проект № …-02-01-185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 |
| Проект № …-02-01-186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 | 3 033 |
| Проект № …-02-01-187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 591 |
| Проект № …-02-01-188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 |
| Проект № …-02-01-189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 | 3 167 |
| Проект № …-02-01-190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 | 4 092 |
| Проект № …-02-01-191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 |
| Проект № …-02-01-192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 |
| Проект № …-02-01-193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 | 2 557 |
| Проект № …-02-01-194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 | 3 791 |
| Проект № …-02-01-195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| Проект № …-02-01-196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 | 6 330 |
| Проект № …-02-01-197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 |
| Проект № …-02-01-198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 002-02-01-199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Проект № 002-02-01-200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Проект № 002-02-01-201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 |
| Проект № 002-02-01-202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 |
| Проект № 002-02-01-203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Проект № 002-02-01-204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 |
| Проект № 002-02-01-205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Проект № 002-02-01-206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Проект № 002-02-01-207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 4 084 |
| Проект № 002-02-01-208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Проект № 002-02-01-209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Проект № 002-02-01-210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 |
| Проект № 002-02-01-211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Проект № 002-02-01-212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Проект № 002-02-01-213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 |
| Проект № 002-02-01-214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Проект № 002-02-01-215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Проект № 002-02-01-216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 | 2 869 |
| Проект № 002-02-01-217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Проект № 002-02-01-218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Проект № 002-02-01-219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 |
| Проект № 002-02-01-220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Проект № 002-02-01-221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Проект № 002-02-01-222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 993 |
| Проект № 002-02-01-223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 | 4 452 |
| Проект № 002-02-01-224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Проект № 002-02-01-225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 |
| Проект № 003-02-01-226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| Проект № 003-02-01-227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 003-02-01-228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Проект № 003-02-01-229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Проект № 002-02-01-230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 |
| Проект № 002-02-01-231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Проект № 002-02-01-232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 | 4 854 |
| Проект № 002-02-01-233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| Проект № 002-02-01-234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Проект № 002-02-01-235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 209 |
| Проект № 002-02-01-236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 15 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| Проект № 002-02-01-237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Проект № 002-02-01-238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 |
| Проект № 002-02-01-239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Проект № …-02-01-240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 |
| Проект № …-02-01-241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 | 8 202 |
| Проект № …-02-01-242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
| Проект № …-02-01-243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 |
| Проект № …-02-01-244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 7 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 | 7 235 |
| Проект № …-02-01-245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 |
| Проект № …-02-01-246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 |
| Проект № …-02-01-247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 14 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 | 14 307 |
| Проект № …-02-01-248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 | 3 528 |
| Проект № …-02-01-249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 |
| Проект № …-02-01-250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 14 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 | 14 946 |
| Проект № …-02-01-251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 | 4 453 |
| Проект № …-02-01-252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 | 3 337 |
| Проект № …-02-01-253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 11 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 |
| Проект № …-02-01-254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 16 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 | 16 909 |
| Проект № …-02-01-255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 |
| Проект № …-02-01-256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № …-02-01-257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Проект № …-02-01-258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Проект № 001-02-01-259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Проект № 001-02-01-260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Проект № 001-02-01-261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Проект № …-02-01-262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Проект № …-02-01-263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 |
| Проект № …-02-01-264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Проект № 002-02-01-265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Проект № 001-02-01-266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| Проект № 001-02-01-267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Проект № 001-02-01-268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Проект № 001-02-01-269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Проект № 001-02-01-270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Проект № 001-02-01-271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Проект № 001-02-01-272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Проект № 001-02-01-273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Проект № 001-02-01-274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Проект № 001-02-01-275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Проект № 001-02-01-276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Проект № 001-02-01-277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 |
| Проект № 001-02-01-278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Проект № 001-02-01-279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Проект № 001-02-01-280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Проект № 001-02-01-281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 |
| Проект № 002-02-01-282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Проект № 002-02-01-283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Проект № 002-02-01-284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Проект № 001-02-01-285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 001-02-01-286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Проект № 001-02-01-287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Проект № 001-02-01-288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Проект № 001-02-01-289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 | 5 031 |
| Проект № 001-02-01-290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 3 327 |
| Проект № 001-02-01-291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Проект № 001-02-01-292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Проект № 001-02-01-293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| Проект № 001-02-01-294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Проект № 002-02-01-295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 | 2 402 |
| Проект № 002-02-01-296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Проект № 001-02-01-297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Проект № 001-02-01-298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 | 1 158 |
| Проект № 001-02-01-299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Проект № 001-02-01-300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| Проект № 001-02-01-301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Проект № 001-02-01-302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 |
| Проект № 001-02-01-303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
| Проект № 001-02-01-304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Проект № 001-02-01-305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 39 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 | 39 676 |
| Проект № 001-02-01-306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 70 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 | 70 133 |
| Проект № …-02-01-307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 19 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 | 19 261 |
| Проект № …-02-01-308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Проект № 001-02-01-309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 79 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 | 79 041 |
| Проект № 001-02-01-309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 79 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 | 79 365 |
| Проект № 001-02-01-309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Проект № 001-02-01-309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Проект № 001-02-01-309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Проект № 001-02-01-310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 001-02-01-311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Проект № 002-02-02-312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Проект № 002-02-02-313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 |
| Проект № 002-02-02-314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 24 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 | 24 454 |
| Проект № 002-02-02-315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 50 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 | 50 740 |
| Проект № 001-02-02-316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Проект № 001-02-02-316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 58 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 58 300 |
| Проект № 001-02-02-317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 |
| Проект № 001-02-02-317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 |
| Проект № 001-02-02-317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 36 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | 36 122 |
| Проект № 001-02-02-317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 36 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 | 36 302 |
| Проект № 001-02-03-318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 |
| Проект № 001-02-03-318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 26 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 | 26 023 |
| Проект № 001-02-03-319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Проект № 001-02-03-320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 6 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 |
| Проект № 001-02-03-321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 |
| Проект № 001-02-03-322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 97 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 | 97 458 |
| Проект № 001-02-03-323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 62 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 | 62 351 |
| Проект № 001-02-03-324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
| Проект № 001-02-03-325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 42 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 | 42 755 |
| Проект № 001-02-03-326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Проект № 001-02-03-327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 85 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 | 85 467 |
| Проект № 001-02-03-327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 47 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 | 47 743 |
| Проект № 001-02-03-328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Проект № 001-02-03-329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 193 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 | 193 020 |
| Проект № 001-02-03-330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Проект № 001-02-03-331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 63 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 | 63 200 |
| Проект № 001-02-03-332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Проект № 001-02-03-333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 38 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 | 38 373 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 001-02-03-334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 15 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 |
| Проект № 001-02-03-335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 34 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | 34 185 |
| Проект № 001-02-03-336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 |
| Проект № 001-02-03-337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 56 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 | 56 621 |
| Проект № 001-02-03-337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Проект № 001-02-03-338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| Проект № 001-02-03-338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Проект № 001-02-03-339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 75 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 | 75 200 |
| Проект № 001-02-03-339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 215 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 | 215 813 |
| Проект № 001-02-03-340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 210 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 | 210 596 |
| Проект № 001-02-03-341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Проект № 001-02-03-342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 98 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 | 98 721 |
| Проект № 001-02-03-341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 |
| Проект № 001-02-03-342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 238 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 285 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 | 285 603 |
| Проект № 001-02-03-342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 | 4 158 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 460 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 | 460 039 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 118 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 | 118 009 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 122 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 | 122 765 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 127 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 | 127 712 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 132 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 | 132 859 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 138 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 | 138 213 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 143 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 | 143 784 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 149 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 | 149 578 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 155 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 | 155 606 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 161 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 | 161 877 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 168 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 | 168 401 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 175 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 | 175 188 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 182 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 | 182 248 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 189 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 | 189 593 |
| Проект № 001-02-03-343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 197 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 | 197 233 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 128 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 | 128 133 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 133 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 | 133 297 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 138 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 | 138 669 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 144 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 | 144 258 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 150 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 | 150 071 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 156 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 | 156 119 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 162 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 | 162 411 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 168 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 | 168 956 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 175 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 | 175 765 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 182 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 | 182 849 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 190 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 | 190 218 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 197 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 | 197 884 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 205 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 | 205 859 |
| Проект № 001-02-03-344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 214 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 | 214 155 |
| Проект № 002-02-03-345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 56 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 | 56 321 |
| Проект № 002-02-03-346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 22 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 | 22 222 |
| Проект № 002-02-03-347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Проект № 002-02-03-348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 53 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 |
| Проект № 002-02-03-349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 9 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 |
| Проект № 002-02-03-350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 |
| Проект № 002-02-03-351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 | 5 436 |
| Проект № 002-02-03-353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Проект № 002-02-03-355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Проект № 002-02-03-356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Проект № 002-02-03-357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 119 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 | 119 932 |
| Проект № 002-02-03-358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| Проект № 002-02-03-359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 002-02-03-360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 47 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 | 47 418 |
| Проект № 002-02-03-361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| Проект № 002-02-03-362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Проект № 002-02-03-363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Проект № 002-02-03-364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Проект № 001-02-05-365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 |
| Проект № 001-02-05-366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 13 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 | 13 047 |
| Проект № 001-02-05-367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Проект № 001-02-05-368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 |
| Проект № 001-02-05-369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 7 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 | 7 956 |
| Проект № 001-02-05-370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Проект № 001-02-05-371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 7 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 | 7 016 |
| Проект № 001-02-05-372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 19 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 | 19 102 |
| Проект № 001-02-05-373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Проект № 001-02-05-374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Проект № 001-02-05-375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 31 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 |
| Проект № 002-02-05-376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Проект № 002-02-05-377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Проект № 001-02-05-378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Проект № 001-02-05-379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Проект № 001-02-05-380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| Проект № 002-02-05-381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Проект № 002-02-05-382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Проект № 002-02-05-383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 1 292 |
| Проект № 002-02-05-384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 3 266 |
| Проект № 002-02-05-385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 |
| Проект № 002-02-05-386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Проект № 002-02-05-387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 1 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 |
| Проект № 002-02-05-388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект № 002-02-05-389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 15 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 |
| Проект № 002-02-05-390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Проект № 002-02-05-391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 | 8 576 |
| Проект № 002-02-05-392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 | 5 312 |
| Проект № 002-02-05-393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Проект № 002-02-05-394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Проект № 002-02-05-395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 4 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 |
| Проект № 002-02-05-396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 |
| Проект № 001-02-05-397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 119 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 | 119 906 |
| Проект № 001-02-05-398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 136 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 | 136 146 |
| Проект № 002-02-05-399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 5 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 |
| Проект № 002-02-05-400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Проект № 002-02-05-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 9 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 | 9 932 |
| Проект № 002-02-05-402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 7 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 | 7 868 |
| Проект № 002-02-05-403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 8 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 |
| Проект № 002-02-05-404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 2 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 |
| Проект № 002-02-05-405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Проект № 002-02-05-406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 3 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 |
| Проект № 001-02-05-407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 22 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 | 22 654 |
| Проект № 001-02-05-408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 47 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 | 47 641 |
| Проект № 001-02-05-409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 48 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 | 48 165 |
| Проект № 001-02-07-410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 26 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 | 26 861 |
| Проект № 001-02-07-411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проекта: | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом: | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

## 1.10 Мероприятия без источника финансирования

При проведении ежегодной актуализации в реестр мероприятий могут быть включены следующие предложения.

Ниже представлены мероприятия, которые могут реализовываться при наличии бюджетного финансирования.

Таблица 1.7 - Мероприятия, которые могут реализовываться при привлечении бюджетных средств.

| Наименование объекта | Принадлежность к опорному пункты | Наличие ПСД | Мощность | стоимость всего, тыс.руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Модернизация тепломагистрали №4 по ул.Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 г. Липецк (1 этап)(АО "РИР Энерго") | да | да | 0,874 км | 115 812,00 |
| Реконструкция тепломагистрали от котельная Угловая по ул. Гагарина ТК 8-1-3 до ТК 8-1-85 (АО "РИР Энерго") | да | да | 2,914 км | 208 414,59 |
| Реконструкция тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК4-50 (3 этап) (АО "РИР Энерго") | да | да | 0,748 км | 98 694,20 |
| Реконструкция тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 1-63 (4 этап) (АО "РИР Энерго") | да | да | 1,768 км | 261 907,20 |
| Итого | | | | 684 827,99 |

В случае отнесения муниципального образования г. Липецк к ценовой зоне теплоснабжения дополнительные мероприятия, которые могут быть включены в реестр мероприятий схемы теплоснабжения ниже.

Таблица 1.8 - Мероприятия, которые могут быть включены в реестр мероприятий схемы теплоснабжения при отнесении г. Липецк к ценовой зоне теплоснабжения.

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Мощность, производительность, протяженность объекта | | протяженность | Стоимость мероприятий, тыс. руб. с НДС в ценах 1 кв. 2024 года | Период реализации мероприятий, год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | единица измерения | значение | | | |
| 1 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от ТК3-1 до ТК3-8 (ул. Яна Фабрициуса) | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 676,40 | 1 352,80 | 251 733,38 | 2030 |
| 2 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от ТК3-13 до ТК3-17 (ул. Яна Фабрициуса) | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 230,57 | 461,14 | 85 810,42 | 2030 |
| 3 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от ТК3-8 до ТК3-13 (ул. Яна Фабрициуса) | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 452,05 | 904,10 | 168 237,84 | 2030 |
| 4 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали по 15 мкр. ул. Водопьянова | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 2 555,38 | 5 110,76 | 913 799,41 | 2027 |
| 5 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от ТК4-1 до ТК4-3 и от ТК4-1а до ТК4-1 (СЗК) ул. Московская | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 166,95 | 333,90 | 127 889,69 | 2027 |
| 6 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Авиационная | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 1 238,13 | 2 476,26 | 683 875,57 | 2026 |
| 7 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Меркулова | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 829,20 | 1 658,40 | 376 403,41 | 2025 |
| 8 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали в районе ЛТЗ | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 4 719,18 | 9 438,36 | 1 026 398,81 | 2028 |

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Мощность, производительность, протяженность объекта | | протяженность | Стоимость мероприятий, тыс. руб. с НДС в ценах 1 кв. 2024 года | Период реализации мероприятий, год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | единица измерения | значение | | | |
| 9 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали в районе ЛТЗ | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 4 371,82 | 8 743,64 | 1 046 295,76 | 2029 |
| 10 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали под Петровским мостом | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 491,35 | 982,70 | 117 593,46 | 2025 |
| 11 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от ТК5-34 до ТК5-34-8 (Ворошиловский коллектор) | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 923,55 | 1 847,10 | 419 232,23 | 2030 |
| 12 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от Н-10 ДО тк4-75 ул. Меркулова | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 365,50 | 731,00 | 202 790,72 | 2029 |
| 13 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от ТК 8-2-90 до ТК 8-1-85 ул. Студеновская | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 350,00 | 700,00 | 130 258,26 | 2030 |
| 14 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от ТК - 1 до ТК - 6 ул. Меркулова | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 819,00 | 1 638,00 | 454 406,57 | 2031 |
| 15 | г. Липецк | Реконструкция участка тепломагистрали от здания насосной до ТК 5-34 ул. Неделина | Централизованная система теплоснабжения г.Липецк | п.м., 2-х тр. исполнении | 36,88 | 73,75 | 12 304,45 | 2031 |

В настоящей Главе отражены изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.